



Anexo X Programação de Etapas do PMI

Itens	Etapas do PMI	Dias por Etapa	Programação
1	Formação do Grupo Técnico de Trabalho	29	De seg 15/04/24 Até ter 14/05/24
2	Publicidade do processo	30	De qua 17/04/24 Até sex 17/05/24
3	Esclarecimentos de Dúvidas	7	De ter 07/05/24 Até ter 14/05/24
4	Entrega dos documentos da habilitação	15	De qui 02/05/24 Até sex 17/05/24
5	Análise de documentos	8	De seg 20/05/24 Até seg 27/05/24
6	Informativo das Habilitadas	1	ter 28/05/24
7	Visita Técnica Facultativa	9	De qua 29/05/24 Até qui 06/06/24
8	Entrega dos Projetos Básicos	30	De qui 30/05/24 Até sex 28/06/24
9	Análise de Conformidade dos Projetos Básicos	7	De sáb 29/06/24 Até sex 05/07/24
10	Informativo dos Projetos Habilitados	1	seg 08/07/24
11	Avaliação dos Projetos Habilitados	25	De seg 08/07/24 Até qui 01/08/24
12	Informativo do Projeto Básico Escolhido	1	sex 02/08/24
	Prazo Total Estimado do PMI	107	De qua 17/04/24 Até sex 02/08/24

OBS: Considerando a necessidade de entrega física na sede da URBAM dos documentos solicitados nas etapas 4 e 8: fica estabelecido o horário limite de até 16h30 em dias uteis dentro da programação descrita acima.